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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по устройству декоративного мозаично-бетонного покрытия пола. Название пола обычно соответствует наименованию его покрытия.
Мозаичные покрытия пола применяют в вестибюлях общественных и административных зданий, в технических помещениях и на лестничных площадках жилых зданий, в торговых залах магазинов и предприятий общественного питания, в отдельных помещениях промышленных предприятий. 

Обобщенная конструктивная схема мозаичных полов представлена на рис.1.
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Рис.1. Конструктивная схема мозаично-бетонного пола
1 - верхний слой покрытия из мозаичного бетона терраццо; 
2 - выравнивающая стяжка; 3 – бетонное основание
1.2. ТТК (Типовая технологическая карта) предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ.
1.3. Цель создания представленной ТТК показать состав работ, технологическую последовательность рабочих процессов при устройстве полов, примеры заполнения необходимых таблиц и графиков, оказание помощи производителям работ и проектировщикам при разработке технологической документации.
1.4. На базе ТТК разрабатываются Рабочие технологические карты, входящие в состав Проекта производства работ, на выполнение отдельных видов строительно-монтажных и специальных строительных процессов, продукцией которых являются законченные конструктивные элементы здания или сооружения, а также на производство отдельных видов работ.
При привязке ТТК (Типовой технологической карты) к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.
1.5. Для разработки технологических карт в качестве исходных данных и документов необходимы:
- рабочие чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, ВСН, СП);

- единые нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ЕНиР, ГЭСН-2001);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, карты организации труда и трудовых процессов.

1.6. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного здания, сооружения.
1.7. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительности строительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.
1.8. В состав работ, последовательно выполняемых, при устройстве покрытий полов входят:
· заготовительные процессы;

· подготовительные процессы;

· основные процессы.

1.9. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.
· СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия, раздел 4. Устройство полов.
· СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
- ВСН 9-94/ДС Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на выполнение работ. Основанием для начала работ может служить Акт технической готовности здания (помещения) к устройству покрытия пола. К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте.
Приемка объекта под монтаж должна производиться работниками монтажной организации.
2.2. Устройство покрытия пола осуществляют в соответствии с требованиями СНиП, Рабочего проекта и Проекта производства работ. Замена предусмотренных проектом материалов для устройства покрытия пола допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.
2.3. До начала устройства пола генеральным подрядчиком должны быть полностью выполнены и приняты заказчиком следующие работы:
· все строительные работы по сооружению здания;

· все отделочные работы внутри здания;

· работы по монтажу технологического оборудования.

2.4. До начала устройства пола необходимо выполнить следующие заготовительные и подготовительные работы:
· разбивка основания пола;

· устройство выравнивающей стяжки под покрытие пола;
· приготовление материалов для устройства покрытия пола.

2.5. Разбивка поверхности заключается в определении геометрических размеров помещения, мест расположения фризовых рядов, определении ровности и горизонтальности поверхности, вынесении на стену и закреплении отметки уровня чистого пола. Для разбивки используют шнур, мерную ленту и нивелир.
2.6. Устройство полов допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола, не ниже +15 °С. В теплое время года работы допускается выполнять при температуре не выше +35 °С.
2.7. Подготовка бетонного основания к устройству на нем выравнивающей стяжки
2.7.1. Отклонения от ровности поверхности бетонного основания (просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью подстилающего слоя) не должны превышать 4 мм (согласно ВСН 9-94/ДС). В случае если данное требование не соблюдается, необходимо устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора или мелкозернистого бетона класса не менее В22,5 по трубчатым или реечным маякам, расположенных с шагом 1,5-2 м. Рекомендуемая толщина стяжки – не менее 2 см. 
Допускается устройство тонкослойных стяжек с использованием ровнителей для пола при соблюдении следующих требований:
- предел прочности при сжатии ровнителя – не менее 20МПа;

- прочность сцепления с бетоном основания – не менее 1,5МПа.
Устройство стяжки допускается не ранее, чем через 28 суток с момента укладки бетона основания.
2.7.2. До укладки выравнивающей стяжки поверхность бетонного основания очищают стальными приводными щетками от имеющейся на его поверхности цементной пленки. После этого поверхность подстилающего слоя пропитывают водой и через 3-4 часа грунтуют материалом «РУНИТ Унигрунт», разбавленным водой в соотношении 1:3. Когда выполняется грунтование необходимо удостовериться, в том, что на поверхности отсутствуют лужи воды.
2.7.3. В местах примыкания стяжки к вертикальным поверхностям (стены, колонны) помещают прокладки из компенсационной ленты толщиной 5-6 мм.

2.7.4 Укладку растворной (бетонной) смеси начинают от стен, противоположных входным дверям и производят отдельными полосами между установленными по уровню маячными рейками. Маячные рейки располагают через 1,5...2 м в зависимости от длины правила. 
Вначале растворной (бетонной) смесью заполняются нечетные полосы. После завершения укладки стяжки в нечетных полосах, через 18-24 часа снимают маячные рейки, кромки уложенных полос промывают водой и грунтуют разбавленным составом «РУНИТ Унигрунт». Затем в таком же порядке укладывают растворную (бетонную) смесь в четные полосы.
Толщина реек должна соответствовать минимальной толщине слоя. Уложенная смесь должна быть выровнена и уплотнена виброрейками или деревянными трамбовками, что обеспечивает устранение раковин и воздушных мешков и способствует прочному сцеплению раствора (бетона) с основанием.

Окончательное выравнивание производят ребром правила. Поверхность выравнивающей стяжки слоя должна быть ровной и равномерно шероховатой для лучшего сцепления с мозаично-бетонной смесью.
2.7.5. Уход за твердеющим материалом стяжки осуществляется путем предотвращения высыхания раствора (бетона) за счет укрытия полиэтиленовой пленкой на период 7-10 суток с периодическим смачиванием водой поверхности стяжки под пленкой. По истечении 7-10 суток влажность стяжки приводится в равновесное состояние с окружающей средой со скоростью высушивания не более 5% в сутки. Это достигается, например, периодическим снятием полиэтиленовой пленки (на ночное время) и укрытием пленкой (на дневное время) в течение 10-14 суток.
2.8. При устройстве мозаичных покрытий выполняют следующие технологические операции:
· установку разделительных жилок (в соответствии с рисунком покрытия);
· приготовление мозаично-бетонной смеси из состава «РУНИТ Терраццо»;
· укладку и разравнивание мозаично-бетонной смеси;
· уплотнение и заглаживание поверхности покрытия;
· твердение покрытия во влажных условиях;
· шлифовку и полировку покрытия;
· покрытие поверхности защитными составами.
2.8.1. В местах примыкания покрытия пола к вертикальным поверхностям (стены, колонны) помещают прокладки из компенсационной ленты толщиной 5-6 мм, чтобы предотвратить трещинообразование в мозаичном покрытии вследствие осадочных деформаций несущих конструкций здания.
2.8.2 Основание для укладки мозаичного смеси должно быть чистым (без пыли, масляных или иных пятен, способных уменьшить адгезию мозаичного пола к основанию). На основании не допускается наличие трещин раскрытием более 0,5 мм.
2.8.3. Поверхность основания грунтуют материалом «РУНИТ Унигрунт» (разбавление водой 1:2 по объему). Трещины с раскрытием до 0,5 мм обрабатываются материалом «РУНИТ Силикатная адгезионная грунтовка».
Для получения мозаичного покрытия заданного рисунка на поверхности основания производят разметку согласно рисунку, указанному в проекте. Затем устанавливают разграничительные декоративные жилки, верхняя часть которых должна соответствовать отметке уровня чистого пола. Данные жилки служат маяками при укладке мозаично-бетонной смеси, они уменьшают возможность образования трещин и повышают декоративные свойства поверхности. Не допускается установка жилок с образованием углов рисунка менее 60 и более 120 градусов.
Жилки изготавливаются из мягкой латуни или стекла толщиной 2-3 мм. 

Необходимо помнить, что укладка терраццо выполняется толщиной, превышающий проектную отметку чистого пола (уровень разграничительных жилок) на 3 мм. Данное превышение необходимо, так как при последующей шлифовке и полировки поверхности пола снимается слой терраццо толщиной около 3 мм. 

Жилки закрепляются в проектном положении по всей длине с помощью растворной смеси, приготовленной из состава «Рунит Терраццо» или «РУНИТ Ремонтный быстротвердеющий состав» (рис. 3).
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Рис.3. Мозаичное покрытие пола с разделительными жилками
1 - бетонное основание; 2 - разделительные жилки; 3 - бетонная смесь для крепления жилок («РУНИТ Ремонтный быстротвердеющий состав», «РУНИТ Терраццо»); 4 - мозаично-бетонное покрытие «РУНИТ Терраццо»
2.8.4. Время твердения «РУНИТ Ремонтный быстротвердеющий состав» до начала работ по устройству напольного покрытия – не менее 1 суток, а состава «РУНИТ Терраццо» - не менее 2 суток (при температуре 20(2(С, с уменьшением температуры время твердения увеличивается).
Приготовление растворной смеси из «РУНИТ Ремонтный быстротвердеющий состав» производится путем смешивания сухой смеси с чистой водой при соотношении: 3,75-4,0 л на мешок (25 кг). Перед применением сухую смесь выдержать в теплом помещении в течение 1 суток. Растворную смесь готовить в количестве, необходимом для использования в течение 30 минут.
Первое перемешивание раствора

В отмеренное количество воды всыпать, постоянно перемешивая, необходимое количество сухой смеси. Раствор необходимо перемешивать в течение 2-4 минут до образования однородной консистенции. 

Технологическая пауза

Для растворения химических добавок приготовленный раствор, перед вторым перемешиванием, выдержать в течение не менее 5 минут. 

Второе перемешивание растворной смеси
Перед применением раствор еще раз перемешать в течение 2 минут.

Инструмент для перемешивания

Миксер или низкооборотная электродрель со специальной насадкой.
2.8.5. Приготовление мозаично-бетонной смеси из «РУНИТ Терраццо» производится путем смешивания сухой смеси с чистой водой при соотношении: 2,0-2,5 л на мешок (25 кг). Расход воды может меняться в зависимости от крупности заполнителя, температуры и влажности воздуха. В каждом конкретном случае точный расход подбирается методом пробного замеса для обеспечения требуемой осадки конуса (ОК=4-6 см).
Перед применением сухую смесь выдержать в теплом помещении в течение 1 суток.
Первое перемешивание бетонной смеси

В отмеренное количество воды всыпать, постоянно перемешивая, необходимое количество сухой смеси. Раствор необходимо перемешивать в течение 5-8 минут до образования однородной консистенции. 

Технологическая пауза

Для растворения химических добавок приготовленный раствор, перед вторым перемешиванием, выдержать в течение не менее 5 минут. 

Второе перемешивание раствора

Перед применением бетонную смесь еще раз перемешать в течение 3 минут.

Инструмент для перемешивания

Бетоносмеситель или низкооборотный миксер.
Запрещается повторно добавлять воду или сухую смесь в бетонную смесь.

2.8.6. Мозаично-бетонную смесь укладывают на чистое от пыли и грязи основание отдельными участками, ограниченными жилками или рамками-шаблонами.
В покрытиях без рисунка смесь укладывают картами, со стороной не более 1,5 м, ограниченными разделительными жилками. 
Непосредственно перед укладкой мозаичной смеси основание дополнительно грунтуют для того, чтобы предотвратить появление пузырей. Основание пропитывают водой и через 3-4 часа грунтуют материалом «РУНИТ Унигрунт» (разбавление водой 1:2 по объему). Когда выполняется грунтование необходимо удостовериться, в том, что на поверхности отсутствуют лужи воды. Грунтовка должна быть тщательно втерта в основание кистью, не образуя луж. 
Нельзя позволить грунтовке высохнуть до того, как будет нанесено покрытие!
Смесь разравнивают в уровень разделительных жилок и уплотняют ударами плоскости гладилки до равномерного появления цементного молока на поверхности.
С особой тщательностью производить уплотнение в углах и вокруг разделительных жилок.
2.8.7. В период твердения мозаичного покрытия пола должны быть обеспечены благоприятные тепло-влажностные условия для предотвращения быстрого влагоудаления из мозаично-бетонной смеси. Для этого сразу после укладки необходимо накрыть терраццо полиэтиленовой пленкой и в течение 5-7 суток увлажняют водой поверхность под пленкой не реже одного раза в сутки. 
2.8.8. Важно! По истечении 5-7 суток влажность стяжки приводится в равновесное состояние с окружающей средой. Это достигается, например, периодическим снятием полиэтиленовой пленки (на ночное время) и укрытием пленкой (на дневное время) в течение 5-7 суток. Это необходимо для предотвращения появления трещин, вызванных неравномерным высушиванием слоя мозаичного бетона.
2.8.9. Шлифовка поверхности мозаичного покрытия производится шлифовальными машинами не ранее достижения мозаично-бетонным слоем прочности, при которой исключается выкрашивание крошки с его поверхности (10...14 суток).
2.8.10. Сначала производят обдирку покрытия на глубину 2...3 мм для обнажения заполнителя. Для обдирки следует применять абразивные элементы с алмазным напылением средней твердости (зернистость №0, 00, 000). Поверхность, подлежащую обдирке, смачивают водой. 
Рекомендуется при обдире посыпать обрабатываемую поверхность стандартным монофракционным кварцевым песком (по ГОСТ 6139-91) для ускорения шлифования. При этом следует учитывать увеличение износа абразивных элементов.
2.8.11. Вторая операция после обдирки - шлифование - производится теми же механизмами, что и обдирка, но абразивные элементы применяют мягкие с более мелким зерном (начиная с № 60...80) с крупностью зерен в пределах 125...250 мкм). 
Если на поверхности пола образуются мелкие поры, царапины и трещины их следует зашпатлевать растворной смесью из «РУНИТ Мульти-ремонт (белый)», колерованной универсальными пигментными пастами в соответствии с цветом напольного покрытия.
Зашпаклеванные участки укрываются полиэтиленовой пленкой для обеспечения твердения шпаклевочного слоя во влажностных условиях. Не менее, чем через 3 суток затвердевшие зашпаклеванные участки следует прошлифовать вручную. 
После шлифования поверхность пола обильно обрабатывается материалом «РУНИТ Силикатная грунтовка» для кольматации вскрытых при шлифовании микрокапилляров цементного камня и снижения трещинообразования вследствие усадки мозаичного бетона.
2.8.12. Последнюю операцию - полирование (лощение и собственно полирование) поверхности мозаичного покрытия следует выполнять не ранее, чем через 1 сутки после нанесения материала «РУНИТ Силикатная грунтовка». Полировка осуществляется тонкозернистыми алмазными падами №100 - 1500.
2.8.13. По прошествии не менее 1 суток с момента окончания полировки дать поверхности высохнуть и покрыть окончательным защитным бесцветным составом – специальным водо- и маслоотталкивающим покрытием для натурального камня и бетона, содержащим воск.

Обрабатываемая поверхность должна быть полностью сухой, чистой и без пятен.

2.9. Работы по устройству мозаичных полов ведут звеньями, состоящими из трех рабочих-мозаичников: II, III и IV разрядов. Мозаичник II разряда производит очистку основания; мозаичник III разряда производит обеспыливание поверхности и нанесение грунтовки; мозаичник IV разряда производит разбивку покрытия рамками шаблонами, принимает, укладывает, разравнивает и уплотняет смесь, шлифует готовое покрытие.
Схему производства работ по устройству покрытия пола смотри на рис.4.
2.10 Ориентировочная потребность в материалах для устройства напольного покрытия терраццо.

а) Установка разделительных жилок – сухая смесь «РУНИТ Ремонтный быстротвердеющий состав» - около 1,0 кг на 1 п.м. разделительной жилки;

б) Устройство мозаично-бетонного покрытия пола – сухая смесь РУНИТ Терраццо – 24 кг на 1м2 при слое толщиной 10 мм;
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Рис.4. Схема устройства мозаичного покрытия пола
9 - направление очистки основания; 10 - место рабочего-мозаичника II разряда; 11 - направление обеспыливания поверхности; 12 - пылесос; 13 - место рабочего-мозаичника IV разряда; 14 - место рабочего-мозаичника III разряда; 15 - направление укладки смеси и разравнивания виброрейкой

2.11 Рекомендации по эксплуатационному уходу за напольным покрытием терраццо

2.11.1 Ежедневный уход.

Ежедневный уход предусматривает влажную уборку раствором «C2 Maintenance» при помощи поломоечных машин с мягкими щетками или вручную с использованием мягких мопов.
2.11.2 Очистка полов (с периодичностью 1 раз в 6 месяцев). 

Для обновления глянца после влажной уборки необходимо выполнить полировку высокоскоростной полировочной машиной с кругами C2 Heatpad. 

2.11.3 Восстановление гладкости поверхности (с периодичностью 1 раз в год).

Восстановление гладкости поверхности «терраццо» осуществляется при помощи алмазных падов №400, с помощью которых удаляются царапины и въевшиеся загрязнения. Далее необходима обработка алмазными падами №800, а затем №1500 и №3000. 

После восстановления гладкости поверхность обрабатывается составом «BrioAction 1» и тщательно промывается чистой водой. Далее поверхность высушивается и покрывается воском «Cera Fluida TENAX» с последующей полировкой войлочным диском.
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ
3.1. Контроль и оценку качества работ при устройстве полов производят в соответствии с требованиями нормативных документов:
· СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.
· СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия, раздел 4. Устройство полов.
· ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.
· ВСН 9-94/ДС Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях.
3.2. С целью обеспечения необходимого качества полов, работы по их устройству должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный.
Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего работы.
3.3. Материалы, поступающие на объект должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и рабочих чертежей.
Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований. Входной контроль поступающих материалов осуществляется внешним осмотром. Инертные материалы, материалы для изготовления жилок и сухие смеси, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, его марка, масса, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие материалов рабочим чертежам, действующим ГОСТам.

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов.
3.4. В процессе устройства полов необходимо проводить операционный контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества.
При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами.
Прочность пола должна соответствовать проекту. Прочность мозаично-бетонного покрытия проверяют испытанием на сжатие в соответствии с ГОСТ 5802-78. Выбоины, раковины, трещины, щели и неплотности примыкания отдельных участков не допускаются. Жилки должны быть четкими и геометрически правильными. Рисунок и цвет мозаичного покрытия должны соответствовать проектным. Полы должны иметь горизонтальную, ровную и гладкую поверхность, заданную толщину, равномерное распределение каменной крошки.
При проверке сцепления покрытий с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания. При шлифовании должно быть полное вскрытие фактуры декоративного заполнителя.
Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Журнале работ.
3.5. По окончанию устройства полов производится приемочный контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая документация:
· журнал работ;
· акты освидетельствования скрытых работ;
· акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
· исполнительные схемы инструментальной проверки устроенных полов;
· паспорта и сертификаты на материалы.
3.6. При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.
3.7. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Общий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в Приложении 1*, СНиП 3.01.01-85*). Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*. 
3.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ.
· техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства

· В Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.

Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.
3.9. Пример заполнения Схемы контроля качества работ приведен в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельные отклонения
	Способы контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	Устройство полов
	Поверхности покрытия от плоскости не должно превышать 4 мм;

От заданного уклона – 0,2% соответствующего помещения, но не более 50 мм;

По толщине покрытия не более 10% от проектной;

Максимальная крупность мраморной крошки не должна превышать 0,6 толщины покрытия
	2-метровая рейка, уровень, шаблон, линейка.
	Во время устройства покрытия
	Прораб


3.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
4.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ по устройству мозаичного пола приведен в таблице 2.
Таблица 2
	№ п/п

	Обоснование, шифр ЕНИР, ГЭСН
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Н вр на единицу измерения
	Затраты труда

	
	
	
	
	
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел/час

	1
	11-01-002-09
	Устройство стяжки
	1 м3
	10,0
	3,66
	
	36,6

	2
	11-01-018-01

11-01-017-03
	Установка стеклянных жилок
Устройство покрытия мозаичного с толщиной 20 мм
	100 м

100 м2 
	1,0

1,0
	22,10

203,13
	0,02

2,31
	22,1

203,13


	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 11, Полы).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
5.1. Потребность в машинах и оборудовании.
5.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой оснастки, инвентаря и приспособлений.
5.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.
5.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов и инструментов для производства работ приведен в таблице 3.
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Передвижной смеситель
	СБ-142
	шт.
	1

	2
	Шлифовальная машина
	СО-ША
	- “ -
	1

	3
	Пневматический молоток
	ОМП-9
	- “ -
	2

	4
	Машина подметательная вакуумная, ширина захвата 0,8м
	КУ-405А
	- “ -
	2

	5
	Пылесос промышленный производительностью 250м2/час
	КУ-002
	- “ -
	2

	6
	Нивелир
	2Н-КЛ
	- “ -
	2

	7
	Рулетка измерительная металлическая
	ГОСТ 7502-98
	- “ -
	1

	8
	Уровень строительный УС2-ll
	ГОСТ 9416-83
	- “ -
	2

	9
	Шнур разметочный-отвес
	ТУ 22-5076-81
	- “ -
	2

	10
	Линейка металлическая
	ГОСТ 427-75
	- “ -
	2

	11
	Угольник металлический
	ТУ 22-4400-79
	- “ -
	2

	12
	Правило окованное одностороннее И1-170
	ТУ 22-3945-77
	- “ -
	2

	13
	Щетка для подметания пола
	ОСТ 17-180-79
	- “ -
	2

	14
	Каски строительные
	
	- “ -
	4

	15
	Жилеты оранжевые 
	
	- “ -
	4


6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
6.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.
6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.
Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.
При работе с цементом, пигментами и сухими растворными смесями необходимо защищать глаза очками.
6.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.
6.5. Перед допуском к работе по устройству полов руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера.
6.6. Рабочие, выполняющие работы, обязаны знать:
· опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

· правила личной гигиены;
· инструкции по технологии производства работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;

· правила оказания первой медицинской помощи.

6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:
· перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не при-ступать к работе;
· постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;
· организовать работы в соответствии с проектом производства работ;
· не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодеждыи спецобуви;
· следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;
· не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.
6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
· ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;

· следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

· разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

6.9. Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) следует с соблюдением требований ГОСТ 12.2.013.0-91 и ОСТ 36-108-83. Перед началом работы на машине и с электрифицированным инструментом необходимо изучить ее паспорт, раздел "Указание мер безопасности";
· применять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте;
· перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу;
· при работе машиной класса I следует применять индивидуальные средства защиты (диэлектрические перчатки, резиновые коврики, галоши). Машинами классов II и III разрешается производить работы без применения индивидуальных средств защиты.
· Машина должна быть отключена от сети штепсельной вилкой:
· при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке;
· при переносе машины с одного рабочего места на другое;
· при перерыве в работе;
· по окончании работы или смены.

Запрещается:

· оставлять машины без надзора присоединенными к питающей сети;
· передавать машины лицам, не имеющим права пользоваться ими;
· работать машинами с приставных лестниц;
· превышать предельно допустимую продолжительность работы машины, указанную в паспорте;
· эксплуатировать машину при обнаружении какого-либо повреждения в ней (появлении дыма или запаха, вытекании смазки, появлении повышенного шума или вибрации).
· Машины должны подвергаться проверке не реже одного раза в 6 мес.
· Чистку, смазку и ремонт машин производят только после остановки их и проверки условий, исключающих случайную подачу напряжения.
6.10. При работе с электрооборудованием строительных механизмов (растворосмесителей, шлифовальных машин и др.) и электрифицированным инструментом рабочие должны строго соблюдать правила техники безопасности. Электроинструмент должен быть исправным, иметь гладкие деревянные и надежно закрепленные рукоятки.
6.11. К работе по управлению строительными машинами и оборудованием с электроприводом допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II.м
6.12. Разрешается работать только с исправным механизированным оборудованием и инструментами. Подключать механизированное оборудование и инструмент к сети должны только электрослесари, имеющие квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах, и квалифицированную группу по технике безопасности не ниже II.
6.13. Провода электрических машин не должны иметь изломов и пересекаться с другими проводами, находящимися под напряжением.
6.14. Машины для устройства и отделки полов подключают в электросеть только через защитно-отключающие устройства при помощи штепсельного соединения, имеющего защитно-заземляющий контакт. Перед подключением машин необходимо проверить исправность защитно-отключающего устройства при разомкнутом штепсельном соединении.
6.15. При механизированном шлифовании мозаичных покрытий необходимо проверить исправность электрокабеля и заземления корпуса шлифовальной машины.
Мозаичные работы с применением электрифицированного инструмента выполняют только в резиновой обуви и резиновых перчатках.

7. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
7.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 4.

Таблица 4
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Название и количества бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни

	1
	Устройство покрытия мозаичного пола с рисунком толщиной 20 мм
	100 м2
	1,0
	264,16
	Бетонщик- 2 чел.

Мозаичник-3чел.
	6,5 дней


7.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:
7.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительный процесс, на который составлена технологическая карта;
7.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.
7.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.
7.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.
	Вид работ
	Объем, ед/час
	Норма

времени
	Продолжи-

тельность, час
	Смены

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Устройство стяжки
	10,0 м3
	3,66
	36,6
	5
	
	
	
	
	
	

	Установка стеклянных жилок

Устройство покрытия мозаичного с толщиной 20 мм
	1,0 м

1,0 м2
	22,10

203,13
	22,10

203,13
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
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